



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „ Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 “ Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „UN PAS ÎN CARIERĂ!”

Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156305

Lider de parteneriat: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București/ Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – Filiala Călărași

Nume si prenume manager proiect: CREȚU DANIELA

Telefon mobil manager proiect: 0726320714 / e-mail manager proiect: danielacretu5@yahoo.com

ID proiect: 156305

Titlu proiect: „UN PAS ÎN CARIERĂ!”

**Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului,
pentru luna DECEMBRIE, 2015**

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate	Locația (adresa) unde se desfășoară activitatea	Entitatea care răspunde de desfășurarea activității	Observații
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	A 3. DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE, CONSILIERE ȘI ÎNDRUMARE, ÎN	A 3.2. Consilierea și orientarea profesională a studenților	03.12.2015	16-19	12	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI,	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ	Consiliere individuală



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

	SPRIJINUL TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ, PENTRU CEI 220 DE STUDENȚI DIN GRUPUL TINTA		04.12.2015	16-19	12	Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	– FILIALA CĂLĂRAȘI	
			07.12.2015	16-19	12			
			08.12.2015	16-19	12			
			09.12.2015	16-19	12			
			10.12.2015	16-18	30			
			11.12.2015	16-18	30			
								Consiliere de grup
		A 3.1. Elaborarea, tiparirea si distribuirea Ghidului "MANAGEMENTUL UNEI CARIERE DE SUCCES"	15.12.2015	15-18	220	Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI și Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală	LANSAREA ȘI DISTRIBUIREA GHIDULUI "Managementul unei cariere de succes"
2.	A.2.PROMOVAREA TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALA	A.2.4. Organizarea si derularea conferintei de inchidere a proiectului				USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ	
			17.12.2015	14-17	220			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

	LA VIATA ACTIVA					– FILIALA CĂLĂRAȘI, Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	– FILIALA CĂLĂRAȘI și Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală	
3.	A.4. ORGANIZAREA, DESFASURAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA STAGIILOR DE PREGATIRE PRACTICA PENTRU MEMBRII GRUPULUI TINTA	A 4.2. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute in cadrul stagiilor de pregătire practica	04.12.2015	16-19	40	Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI și Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală	Focus grup privind ORGANIZAREA, DESFASURAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA STAGIILOR DE PREGATIRE PRACTICA
			07.12.2015	16-19	40			
			08.12.2015	16-19	40			
			09.12.2015	16-19	40			
4.	A5. ORGANIZAREA DE SCHIMBURI DE EXPERIENTA SI BUNE PRACTICI PRIVIND TRANZITIA DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA.	A5.1 Organizarea unor vizite de studiu in zona agricola a Olteniei				USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI, Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI	Sesiunea de postere, privind aspecte din vizitele de studiu și schimbul de experiență și bune practici
		A5.2.Organizarea unei vizite de studiu la Targul de utilaje si tehnologii agricole din Hanovra, Germania	17.12.2015	10- 14	160			

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

C –se va mentiona perioada de implementare a activitatii/sub activitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/sub activitatea relevanta este programata sa se



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/sub activitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D –se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/sub activitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E –se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/sub activitatea relevanta respectiva.

F – se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/sub activitatea relevanta

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/sub activitatii relevante -lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

MANAGER PROIECT,
PROF. UNIV. DR. CRETU DANIELA