



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



### Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „UN PAS ÎN CARIERĂ!”

Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156305

**Lider de parteneriat:** Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București/ Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – Filiala Călărași

Nume si prenume manager proiect: CREȚU DANIELA

Telefon mobil manager proiect: 0726320714 / e-mail manager proiect: danielacretu5@yahoo.com

ID proiect: 156305

Titlu proiect: „UN PAS ÎN CARIERĂ!”

### Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna NOIEMBRIE, 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate	Locația (adresa) unde se desfășoară activitatea	Entitatea care răspunde de desfășurarea activității	Observații
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	A 3. DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE, CONSILIERE ȘI ÎNDRUMARE, ÎN	A 3.2. Consilierea și orientarea profesională a studenților	03.11.2015	16-18	10	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI, Bulevardul Nicolae	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI	Consiliere individuală



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPOSDRU

	SPRIJINUL TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ, PENTRU CEI 220 DE STUDENȚI DIN GRUPUL TINTA		04.11.2015	16-18	10	Titulescu, Nr. 1		Consiliere de grup
			05.11.2015	16-18	10			
			17.11.2015	16-18	10			
			18.11.2015	16-18	10			
			19.11.2015	16-18	30			
			23.11.2015	16-18	30			
			24.11.2015	16-18	20			
			25.11.2015	16-18	20			
			26.11.2015	16-18	40			
3.	A.4. ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU MEMBRII GRUPULUI TINTA	A 4.2. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute în cadrul stagiilor de pregătire practică	18.11.2015	16-18	29	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI, Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI și Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală	Focus grup privind SCHIMBURILE DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI
			20.11.2015	16-18	31			
			23.11.2015	16-18	29			
			24.11.2015	16-18	27			
			25.11.2015	16-18	32			
			27.11.2015	16-18	13			
			07.11.2015	08- 18	80		USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT	Vizită de studiu la
			08.11.2015	08- 18	80			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPOSDRU

A5. ORGANIZAREA DE SCHIMBURI DE EXPERIENTA SI BUNE PRACTICI PRIVIND TRANZITIA DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA.	A5.2 Organizarea unei vizite de studiu la Targul de utilaje si tehnologii agricole din Hanovra, Germania	09.11.2015	08- 18	80	INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI	Târgul de utilaje si tehnologii agricole din Hanovra, Germania
		10.11.2015	08- 18	80		
		11.11.2015	08- 18	80		
		12.11.2015	08- 18	80		
		13.11.2015	08- 18	80		
		14.11.2015	08- 18	80		

**Nota :** A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

C –se va mentiona perioada de implementare a activitatii/sub activitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/sub activitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/sub activitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D –se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/sub activitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E –se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/sub activitatea relevanta respectiva.

F – se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/sub activitatea relevanta

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/sub activitatii relevante -lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

MANAGER PROIECT,  
PROF. UNIV. DR. CREȚU DANIELA