



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „ Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 “ Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „UN PAS ÎN CARIERĂ!”

Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156305

Lider de parteneriat: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București/ Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – Filiala Călărași

Nume si prenume manager proiect: CREȚU DANIELA

Telefon mobil manager proiect: 0726320714 / e-mail manager proiect: danielacretu5@yahoo.com

ID proiect: 156305

Titlu proiect: „UN PAS ÎN CARIERĂ!”

**Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului,
pentru luna OCTOMBRIE, 2015**

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locația (adresa) unde se desfășoară activitatea	Entitatea care răspunde de desfășurarea activității	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	A 3. DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE, CONSILIERE ȘI ÎNDRUMARE, ÎN	A 3.2. Consilierea și orientarea profesională a studenților	07.10.2015	16-18	8	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI, Bulevardul Nicolae	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI	Consiliere individuală



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

	SPRIJINUL TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ, PENTRU CEI 220 DE STUDENȚI DIN GRUPUL TINTA		08.10.2015	16-18	8	Titulescu, Nr. 1		Consiliere de grup
			09.10.2015	16-18	8			
			12.10.2015	16-18	8			
			13.10.2015	16-18	8			
			21.10.2015	16-18	30			
			22.10.2015	16-18	30			
			23.10.2015	16-18	40			
			28.10.2015	16-18	40			
			29.10.2015	16-18	40			
3.	A.4. ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU MEMBRII GRUPULUI TINTA	A 4.2. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute în cadrul stagiilor de pregătire practică	09.10.2015	16-18	10	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI, Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 1	USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI și Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală	Consultații privind Completarea Caietelor de practică și a Portofoliilor individuale -rectificări, completări și adăugiri
			21.10.2015	16-18	14			
			22.10.2015	16-18	12			
			23.10.2015	16-18	10			
			10.10.2015	08- 18	80		USAMV- FACULTATEA DE MANAGEMENT	Vizite de studiu, în
			11.10.2015	08- 18	80			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

A5. ORGANIZAREA DE SCHIMBURI DE EXPERIENTA SI BUNE PRACTICI PRIVIND TRANZITIA DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA.	A5.1 Organizarea unor vizite de studiu in zona agricola a Olteniei	12.10.2015	08- 18	80	Slatina, județul Olt Turnu Severin, județul Mehedinți	INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA CĂLĂRAȘI	vederea identificării de bune practici, la 5 agenți economici din zonă
		13.10.2015	08- 18	80			
		24.10.2015	08- 18	80			
		25.10.2015	08- 18	80			
		26.10.2015	08- 18	80			
		27.10.2015	08- 18	80			

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

C –se va mentiona perioada de implementare a activitatii/sub activitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/sub activitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/sub activitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D –se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/sub activitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E –se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/sub activitatea relevanta respectiva.

F – se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/sub activitatea relevanta

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/sub activitatii relevante -lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

MANAGER PROIECT,
PROF. UNIV. DR. CREȚU DANIELA